

G: هدف کلی: بین المللی سازی دانشگاه های کلان منطقه ۵

O1: هدف اختصاصی: تسهیل بین المللی سازی و ارتقا زیر ساخت های مورد نیاز در دانشگاه های کلان منطقه ۵

شاخص:

توضیحات	پایش عملکرد		بودجه مورد نیاز	پایان	شروع	مسئول	فعالیت	
	انجام نشد	انجام شد						
در حال حاضر فقط دانشگاه علوم پزشکی شیراز دارای چارت سازمانی مصوب می باشد. مشکلات: عدم پیش بینی ردیف سازمانی برای معاونت/مدیریت بین الملل در چارت سازمانی دانشگاه های علوم پزشکی مخالفت معاونت توسعه ی دانشگاه های علوم پزشکی با ایجاد معاونت/مدیریت جدید						دکتر عرفانی	مصوب کردن ساختار معاونت بین الملل در چارت سازمانی دانشگاه های کلان منطقه ۵	A1
		✓		شهریور ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۷	دکتر مهدی پاسالار	ارسال درخواست توسط دانشگاه های کلان منطقه و دریافت مشاوره از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص چگونگی تعیین ساختار معاونت بین الملل	۱
		✓		شهریور ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۷	دکتر مهدی پاسالار	ارائه ساختار مناسب برای معاونت بین الملل دانشگاه مربوطه متناسب با نیروی انسانی و امکانات دانشگاه	۲
		✓		شهریور ۱۴۰۰	شهریور ۱۳۹۷	دکتر مهدی پاسالار	ارسال درخواست به معاونت منابع انسانی دانشگاه مربوطه در خصوص نهایی سازی ساختار معاونت بین الملل	۳
						دکتر عرفانی	بهبود و ارتقا روند تطبیق و متناسب سازی برنامه های آموزشی داوطلبین و دانشجویان بین المللی	A2
لرزشیابی بصورت دستی و با فرم انگلیسی هر نیمسال انجام میگردد	✓			اسفند ۱۴۰۰	مهر ۱۴۰۰	دکتر الهام نصیری	درخواست ایجاد زیرساخت انجام ارزشیابی از طریق ایجاد فرم ارزشیابی انگلیسی در سامانه صبا	
	✓			اسفند ۱۴۰۰	مهر ۱۴۰۰	دکتر الهام نصیری	انجام نظرسنجی آموزشی از منظر اساتید همکار در برنامه آموزش بین الملل از طریق طراحی و ارسال فرم الکترونیک به اساتید	

برنامه عملیاتی کارگروه تخصصی.....کلان منطقه ۵

کوریکولوم ام بی بی اس تهیه و به وزارتخانه ارسال و مجوز اخذ گردید						دکتر عرفانی	طراحی و اجرای کوریکولوم های جدید متناسب با نیاز دانشجویان بین المللی	A3
مجوز MBBS اخذ گردید و بقیه در حال پیگیری	✓		مستمر	۱۳۹۸		دکتر الهام نصیری	اقدام جهت دریافت مجوز رشته مقطع جدید در دیگر رشته های مورد نیاز	
						دکتر عرفانی	پیااده سازی و راه اندازی وبسایت انگلیسی (چند زبانه) جهت پذیرش دانشجویان و فراگیران بین المللی متقاضی تحصیل در دانشگاه	A4
	✓		بصورت مستمر ادامه دارد	۱۳۹۴		خانم مهندس مریم دانشمندی	تعیین الگو و فرایند پذیرش غیر الکترونیک دانشجو در دانشگاه	
	✓		بصورت مستمر ادامه دارد	۱۳۹۴		خانم مهندس مریم دانشمندی	دریافت مشاوره از شرکت های طراحی وبسایت و بررسی زیرساخت های الکترونیک لازم	
	✓		بصورت مستمر ادامه دارد	۱۳۹۴		خانم مهندس مریم دانشمندی	دریافت مشاوره و نهایی سازی طرح و الگو با دانشگاه علوم پزشکی شیراز	
						دکتر عرفانی	انجام تبلیغات و بازاریابی بین المللی به شیوه های گوناگون جهت معرفی دانشگاه و توانمندیهای آن در عرصه های بین المللی	A5
	✓		بصورت مستمر ادامه دارد	۱۳۹۴		خانم مهندس مریم دانشمندی	گردآوری مطالب فارسی مورد نیاز	
	✓		بصورت مستمر ادامه دارد	۱۳۹۴		خانم مهندس مریم دانشمندی	ترجمه مطالب مورد نیاز	
	✓		بصورت مستمر ادامه دارد	۱۳۹۶		خانم مهندس مریم دانشمندی	انعقاد قرارداد با شرکتهای تبلیغاتی	
جز برنامه های پیش رو این معاونت می باشد که طبق برنامه ریزی های انجام شده از مهرماه ۱۴۰۰ در دستور کار قرار خواهد گرفت.	✓		آذر ماه ۱۴۰۰	مهر ماه ۱۴۰۰		خانم مهندس مریم دانشمندی	عکسبرداری و فیلمبرداری از اماکن مورد نیاز	
جز برنامه های پیش رو این معاونت می باشد که طبق برنامه ریزی های انجام شده از دی ۱۴۰۰ در دستور کار قرار خواهد گرفت.	✓		بهمن ۱۴۰۰	دی ماه ۱۴۰۰		خانم مهندس مریم دانشمندی	انتخاب راوی مسلط به زبان انگلیسی	
جز برنامه های پیش رو این معاونت می باشد که طبق	✓		اسفند ماه ۱۴۰۰	بهمن ماه ۱۴۰۰		خانم مهندس مریم دانشمندی	ساخت کلیپ در استودیو	

برنامه عملیاتی کارگروه تخصصی.....کلان منطقه ۵

برنامه ریزی های انجام شده از مهرماه ۱۴۰۰ در دستور کار قرار خواهد گرفت.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

G: Goal

O: Objective

A: Action

توضیح:

این جدول برای هر کدام از اولوئتهای (Goals) ۵ گانه مشخص شده در جلسات کارگروه بصورت جداگانه تکمیل گردد. اهداف یا (Objectives) که میتوانند چندین هدف باشند، در واقع اهداف اختصاصی جداگانه ولی در یک راستا هستند که در زیر مجموعه ی هر Goal بصورت جداگانه می آیند.